Anexa 4 - Plan de monitorizare                                                            




	Nr. crt.
	Indicator de etapă / cod indicator
	Tip indicator de etapă 
	Criteriu de validare
	Termen de realizare
(dată calendaristică)
	Documente/dovezi  care probează îndeplinirea criteriilor
	Ținta finala indicator de realizare/ rezultat

	1. 
	(Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice  la faza  SF/DALI)

Demararea achiziției contractului de proiectare (publicarea anunțului privind achiziția)
	Cantitativ
	Transmiterea
dovezii publicării anunțului privind  achiziția documentației tehnice pentru emiterea autorizației de construire și a proiectului tehnic.
	Maximum trei luni, calculate din data semnării contractului

	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția
	

	2. 
	(Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice  la faza  SF/DALI)

Transmiterea către AM PR Nord-Est a proiectului tehnic și a autorizației de construire
	Cantitativ
	Transmiterea către AM PR Nord-Est a proiectului tehnic și a autorizației de construire
	Maximum nouă luni, calculate din data semnării contractului

	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021,  proiectul tehnic și  autorizația de construire
	

	3. 
	(Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza SF/DALI)

Demararea achiziției lucrărilor de execuție sau transmiterea ordinului de începere a lucrărilor  în cazul în care a fost achiziționată proiectarea împreună cu execuția lucrărilor.
	Cantitativ
	Transmiterea către AM PR Nord-Est a  dovezii publicării anunțului privind  achiziția  lucrărilor de execuție sau transmiterea ordinului de începere a lucrărilor  în cazul în care a fost achiziționată proiectarea împreună cu execuția lucrărilor
	Maximum o lună, calculată din data notificării beneficiarului privind  finalizarea Grilei de analiza a conformității PT

	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021,   finalizarea Grilei de analiza a conformității PT sau   ordinului de începere a lucrărilor
	

	4. 
	( Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza PT)

Demararea achiziției contractului de lucrări/furnizare dotări/servicii (publicarea anunțului privind achiziția)
	Cantitativ
	Transmiterea
dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotări/servicii.
	Maximum trei luni, calculate din data semnării contractului în situația depunerii cererii de finanțare împreună cu PT.

	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția
	

	5. 
	Atingerea unui stadiu  financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări)
	Valoric
	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier /supervizor si beneficiar
	Se va completa de către beneficiar in corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare si cu termenul de execuție a lucrărilor previzionat de proiectant in cadrul Formularului F6 -  Graficul general de realizare a investiției publice
	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor  si beneficiar
	

	6. 
	Finalizarea contractului de execuție lucrări/ /furnizare dotări/servicii  (recepția la terminarea lucrărilor/echipamentelor/serviciilor).
	Valoric
	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor /  Proces verbal de recepție echipamente/servicii
	Se va completa de către beneficiar in corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare si cu termenul de execuție a lucrărilor previzionat de proiectant in cadrul Formularului F6 -  Graficul general de realizare a investiției publice
	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor /  Proces verbal de recepție echipamente/servicii
	

	7. 
	Îndeplinire indicatori de realizare
	Calitativ
Cantitativ
	Transmiterea Raportului de progres final si anexele acestuia
	Se va completa de către beneficiar in corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare
	Raportul de progres final si anexele acestuia
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