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Anexa  16

Plan de monitorizare


	
Nr. crt.
	Indicator de etapă / cod indicator
	Tip indicator de etapă
	Criteriu de validare
	Termen de realizare
(dată calendaristică)
	Documente/dovezi  care probează îndeplinirea criteriilor
	Ținta finală indicator de realizare/ rezultat

	1. 






	[bookmark: _Hlk144458050]Demararea achiziției contractului de lucrari (daca investitia prevede executie de lucrari) sau a contractului de furnizare/servici  (in cazul proiectelor care nu prevad executie de lucrari)
(publicarea anunțului pentru procedurile de achiziții competitive și/sau contract de achiziții în cazul procedurilor de achiziții directe)
	Cantitativ
	Transmiterea publicării anunțului pentru procedurile de achiziții competitive și/sau contractului de achiziții în cazul procedurilor de achiziții directe
	1-6/4 luni, calculate din prima zi de începere a implementării proiectului
	Publicarea si transmiterea anunțului pentru procedurile de achiziții competitive și/sau contract de achiziții în cazul procedurilor de achiziții directe
	N/A

	2. 
	Finalizarea contractului de lucrari sau de furnizare/servicii/dotări/active necorporale.
	Cantitativ
	Transmiterea dovezilor privind recepționarea la  terminarea lucrarilor (daca investitia prevede executie de lucrari) sau receptia și punerea în funcțiune a dotărilor/active necorporale/serviciilor achiziționate (in cazul proiectelor care nu prevad executie de lucrari)

	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare și cu termenul de finalizarea executiei lucrarilor sau  livrare a dotărilor/serviciilor
	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor și/sau punere în funcțiune.
	N/A

	3. 
	Îndeplinire indicatori de realizare:
· RCO01 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)

· RCO02 – Întreprinderi care primesc sprijin financiar prin granturi


	Cantitativ
	Transmiterea Rapoartelor de progres și anexele acestora
	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare
	Raportul de progres final și anexele acestuia
	 N/A

	4. 
	Îndeplinire indicator de rezultat: RCR02 Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)

	Valoric
	Transmiterea Raportului de progres final și anexele acestora
	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare
	Raportul de progres final și anexele acestuia
	N/A
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